



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obec Karolín

se sídlem: Karolín 4, 768 21 Kvasice

IČO: 00380865

Zastoupena: Martinem Ondrou, starostou

Zástupce ve věcech technických: Martin Ondra, starosta

DIČ: neplátce DPH

Bankovní účet: 1483122399/0800

Tel.: +420 728 423 890

email: starosta@obeckarolin.cz

(dále také jen "objednatel")

a

HALATS s.r.o.

se sídlem Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou

zastoupená SERHIY HALATS, jednatel zástupce

ve věcech technických: Rostislav Huvar

IČO: 08047464

DIČ: CZ08047464

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 111619

Bankovní spojení¹ : banka, č. ú.: 115-8935340277/0100

Tel.: 776 208 751

e-mail: stavby@halats.cz

(dále také jen "zhotovitel")

uzavírají tento

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dne 8.7.2024 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Preambule

Zhotovitel provedl změnu svého sídla, která byla zapsána v obchodním rejstříku.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla dle uzavřené smlouvy o dílo bylo zjištěno, že vznikla potřeba změnit a aktualizovat část projektové dokumentace, dle které se realizuje dílo. Na základě této změny projektové dokumentace zhotovitel musel změnit technologické postupy a vznikl požadavek na rozšíření předmětu díla o vícepráce, případně vznikli méněpráce. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

v původní smlouvě o dílo, přičemž jsou nezbytné pro dokončení díla. Seznam těchto změnových listů, na vícepráce a méněpráce, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je na základě dohody smluvních stran změna sídla společnosti zhotovitele. Smluvní strany formálně upravují sídlo zhotovitele uvedené ve Smlouvě, a to následovně:

Původní text: „Sídlo: Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou“
Nový text: „Sídlo: č.p. 160, 696 84 Těmice“

Dalším předmětem tohoto dodatku č. 2 ke SoD, je výpis změnových listů, změnové listy na vícepráce i méněpráce, na celkovou částku rozdílu: -660 745,91 Kč. Jedná se o změnové listy, na vícepráce a méněpráce, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.


Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti tímto dodatkem č. 2 neupravená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou vyhotovení, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden poskytovatel.
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.

V Karolíně dne 15.12.2024
objednatel




OBEC KAROLÍN
Karolín 4
768 21 Kvasice
IČO 00386009


Martin Ondra
starosta

V Karolíně dne 15.12.2024
zhotovitel

HALATS s.r.o.
stavební práce
IČO: 08047464, DIČ: CZ08047464
tel.: 776 208 751


SERHIY HALATS
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20240017 Rekonstrukce mateřské školy Karolín

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			100 373,95
PSV			-752 324,25
MON			105 879,30
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-546 071,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-546 071,00 CZK
Základní DPH	21 %		-114 674,91 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-660 745,91 CZK

v

dne

HALATS s.r.o.

stavební práce

IČO: 08047464, DIČ: CZ08047464

tel.: 766 298 711

Halats
Za zhotovitele



OBEC KAROLÍN

Karolín 4

768 21 Kvasice

IČO 00880600

[Signature]
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Změnový list č.1	0,00	213 095,62	44 750,08	257 845,70	-39
0101	Stavební práce	0,00	84 700,63	17 787,13	102 487,76	-16
0102	Jádrové vrtání	0,00	32 612,15	6 848,55	39 460,70	-6
0103	Fabiony k izolacím	0,00	29 081,17	6 107,05	35 188,22	-5
0104	Izolace v podlahách	0,00	7 896,67	1 658,30	9 554,97	-1
0105	Elektroinstalace	0,00	46 167,00	9 695,07	55 862,07	-8
0106	Bourací práce v 1.PP	0,00	12 638,00	2 653,98	15 291,98	-2
02	Změnový list č.2	0,00	213 472,04	44 829,13	258 301,17	-39
0202	Stavební úpravy 1.NP	0,00	40 510,98	8 507,31	49 018,29	-7
0204	Elektroinstalace - doplnění	0,00	20 658,00	4 338,18	24 996,18	-4
0204	obklady - méněpráce	0,00	-301 156,30	-63 242,82	-364 399,12	55
0205	Obklady - vícepráce	0,00	364 974,28	76 644,60	441 618,88	-67
0206	Nové okna a dveře	0,00	86 091,91	18 079,30	104 171,21	-16
0207	Změna podlah v m.č.117	0,00	2 393,17	502,57	2 895,74	0
03	Změnový list č.3	0,00	52 540,86	11 033,58	63 574,44	-10
0301	Stavební úpravy v místnosti č.101	0,00	8 841,06	1 856,62	10 697,68	-2
0302	Ukončovací lišty k obkladům	0,00	11 990,00	2 517,90	14 507,90	-2
0304	Stavební práce 1.PP	0,00	805,34	169,12	974,46	0
0309	Schodovky na stupnice schodiště	0,00	12 974,00	2 724,54	15 698,54	-2
0310	Vysekání a zapravení drážek - Vodotopo	0,00	17 930,46	3 765,40	21 695,86	-3
04	Změnový list č.4	0,00	86 835,11	18 235,37	105 070,48	-16
02	VZT	0,00	7 408,00	1 555,68	8 963,68	-1
03	Rozvody - k nově umístěné kotelně	0,00	26 555,00	5 576,55	32 131,55	-5
04	Zabetonování vstupu do sklepa	0,00	7 728,17	1 622,92	9 351,09	-1
05	Rozvaděč	0,00	31 453,90	6 605,32	38 059,22	-6
06	Podlepení nadpraží oken	0,00	6 690,04	1 404,91	8 094,95	-1
07	Úprava ostění u vstupních dveří	0,00	7 000,00	1 470,00	8 470,00	-1
06	Změnový list č.5 - méněpráce	0,00	-1 138 972,75	-239 184,28	-1 378 157,03	209
0601	méněpráce	0,00	-785 339,27	-164 921,25	-950 260,52	144

0603	Měněpráce vytápění	0,00	-160 848,00	-33 778,08	-194 626,08	29
0604	Měněpráce ZTI	0,00	-135 950,00	-28 549,50	-164 499,50	25
0605	Plynovod	0,00	-30 065,48	-6 313,75	-36 379,23	6
0606	Vzduchotechnika	0,00	-26 770,00	-5 621,70	-32 391,70	5
07	Změnový list č.6	0,00	26 958,12	5 661,21	32 619,33	-5
0601	Spárovačka	0,00	14 099,22	2 960,84	17 060,06	-3
0602	Saboproud	0,00	-31 141,10	-6 539,63	-37 680,73	6
0603	Výměna vchodových dveří	0,00	44 000,00	9 240,00	53 240,00	-8
Celkem za stavbu		0,00	-546 071,00	-114 674,91	-660 745,91	100

Popis stavby: 20240017 - Rekonstrukce mateřské školy Karolín
 Popis objektu: 01 - Změnový list č.1
 Popis rozpočtu: 0101 - Stavební práce
 Popis rozpočtu: 0102 - Jádrové vrtání
 Popis rozpočtu: 0103 - Fabiony k izolacím
 Popis rozpočtu: 0104 - Izolace v podlahách
 Popis rozpočtu: 0105 - Elektroinstalace
 Popis rozpočtu: 0106 - Bourací práce v 1.PP
 Popis objektu: 02 - Změnový list č.2
 Popis rozpočtu: 0202 - Stavební úpravy 1.NP
 Popis rozpočtu: 0204 - Elektroinstalace - doplnění
 Popis rozpočtu: 0204 - obklady - měněpráce
 Popis rozpočtu: 0205 - Obklady - vícepráce
 Popis rozpočtu: 0206 - Nové okna a dveře
 Popis rozpočtu: 0207 - Změna podlah v m.č.117
 Popis objektu: 03 - Změnový list č.3
 Popis rozpočtu: 0301 - Stavební úpravy v místnosti č.101
 Popis rozpočtu: 0302 - Ukončovací lišty k obkladům
 Popis rozpočtu: 0304 - Stavební práce 1.PP
 Popis rozpočtu: 0309 - Schodovky na stupnice schodiště
 Popis rozpočtu: 0310 - Vysekání a zapravení drážek - Vodotopo
 Popis objektu: 04 - Změnový list č.4
 Popis rozpočtu: 02 - VZT
 Popis rozpočtu: 03 - Rozvody - k nově umístěné kotelně
 Popis rozpočtu: 04 - Zabetonování vstupu do sklepa
 Popis rozpočtu: 05 - Rozvaděč
 Popis rozpočtu: 06 - Podlepení nadpraží oken
 Popis rozpočtu: 07 - Úprava ostění u vstupních dveří
 Popis objektu: 06 - Změnový list č.5 - měněpráce
 Popis rozpočtu: 0601 - měněpráce
 Popis rozpočtu: 0603 - Měněpráce vytápění
 Popis rozpočtu: 0604 - Měněpráce ZTI
 Popis rozpočtu: 0605 - Plynovod
 Popis rozpočtu: 0606 - Vzduchotechnika
 Popis objektu: 07 - Změnový list č.6
 Popis rozpočtu: 0601 - Spárovačka
 Popis rozpočtu: 0602 - Saboproud
 Popis rozpočtu: 0603 - Výměna vchodových dveří

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	Dodávka plastových tvarovek	HSV			-14 730,00	2,7
0101	Slaboproudé instalace	HSV			-31 141,10	5,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 017,35	-0,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			87 534,62	-16,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			11 566,24	-2,1
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	HSV			-7 200,00	1,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			55 103,36	-10,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			30 336,91	-5,6
64	Výplně otvorů	HSV			44 000,00	-8,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			57 402,11	-10,5
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 640,00	-0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 281,62	-2,1
713	Izolace tepelné	PSV			7 896,67	-1,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 650,00	-1,2
723	Vnitřní plynovod	PSV			-30 065,48	5,5
725	Zařizovací předměty	PSV			-113 560,00	20,8
728	Vzduchotechnika	PSV			-26 770,00	4,9
732	Strojovny	PSV			13 052,00	-2,4
734	Armatury	PSV			-10 019,00	1,8

735	Otopná tělesa	PSV			-143 976,00	26,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			-142 982,15	26,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 488,40	-0,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-164 162,36	30,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-36 000,00	6,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			67 899,72	-12,4
776	Podlahy povlakové	PSV			-7 989,81	1,5
781	Obklady keramické	PSV			41 976,46	-7,7
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-19 469,12	3,6
783	Nátěry	PSV			-20 690,38	3,8
786	Čalounické úpravy	PSV			-193 603,20	35,5
799	Ostatní	PSV			16 000,00	-2,9
M21	Elektromontáže	MON			14 693,30	-2,7
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			7 408,00	-1,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			490,00	-0,1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			83 288,00	-15,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-151 437,16	27,7
Cena celkem					-546 071,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	07	Změnový list č.6
R:	0603	Výměna vchodových dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				44 000,00
1	640101	Výměna vchodových dveří vč. zapravení ostění	soubor	1,00000	44 000,00	44 000,00

Celkem						44 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	07	Změnový list č.6
R:	0601	Spárovačka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				14 099,22
1	771589794R00	Příplatek za spárování epoxidovou pryskyřicí m.č.104+107 : 11,22+10,24	m2	21,46000	657,00	14 099,22
				21,46000		

Celkem						14 099,22
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	07	Změnový list č.6
R:	0602	Saboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0101		Slaboproudé instalace				-31 141,10
1	010101	Slaboproudé instalace - vícepráce	soubor	1,00000	32 855,00	32 855,00
2	010102	Slaboproudé instalace - méněpráce	soubor	-1,00000	63 996,10	-63 996,10

Celkem						-31 141,10
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	06	Změnový list č.5 - méněpráce
R:	0606	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				-26 770,00
1	4	Zařízení č.4 - Větrání WC mužů a žen v 1.PP - dle SoD	soubor	-1,00000	26 770,00	-26 770,00

Celkem						-26 770,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	06	Změnový list č.5 - méněpráce
R:	0605	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod				-30 065,48
1	72301	722-Plynovod dle SoD	soubor	-1,00000	30 065,48	-30 065,48

Celkem						-30 065,48
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	06	Změnový list č.5 - méněpráce
R:	0604	Méněpráce ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001		Dodávka plastových tvarovek				-14 730,00
1	33	Lapač střešních splavenin HL 600/2	kus	-5,00000	2 750,00	-13 750,00
2	34	HL 810 - Větrací hlavice	ks	-2,00000	490,00	-980,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				-113 560,00
3	4301	Automatická pračka - 4kg - Dodávka DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘEDBĚŽ.CENA	ks	-1,00000	16 900,00	-16 900,00
4	4302	montáž a připojení pračky	ks	-1,00000	850,00	-850,00
5	4601	Sporák plynový -kombinovaný - Dodávka DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘEDBĚŽ.CENA	ks	-1,00000	13 500,00	-13 500,00
6	7	Kombi klozet závěsný JIKA - misa vč sedátka	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
7	725 12-2221.R00	pisoár GOLEM s aut.splachováním	ks	-2,00000	9 890,00	-19 780,00
8	725 12-2221.R01	pisoár GOLEM - zdroj	ks	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
9	725 12-2221.R02	pisoár GOLEM - montáž pisoáru a zdroje	ks	-2,00000	850,00	-1 700,00
10	725 12-2221.R03	pisoár GOLEM - sifon	ks	-2,00000	890,00	-1 780,00
11	8	Kombi klozet závěsný JIKA - modul pro závěs WC	ks	-1,00000	6 200,00	-6 200,00
12	9	Kombi klozet závěsný JIKA - Montáž klozetů vč modulu	ks	-1,00000	850,00	-850,00
13	Kryt1	kryt přední pro hrací a mycí plochu	ks	-2,00000	8 000,00	-16 000,00
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	Kryt2	kryt boční pro hrací a mycí plochu vyšší um.	ks	-2,00000	7 500,00	-15 000,00
15	Kryt3	kryt boční pro hrací a mycí plochu hlubší um.	ks	-2,00000	7 500,00	-15 000,00
Díl: 783		Nátěry				-6 660,00
16	783 22-2100	krycí s 1x emailováním	m2	-9,00000	190,00	-1 710,00
17	783 22-6100	základní	m2	-9,00000	90,00	-810,00
18	783222300R00	Nátěr syntetický kovových potrubí dvojnásobný s 1x emailováním	m	-23,00000	180,00	-4 140,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-1 000,00
19	4602	montáž sporáku	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
Celkem						-135 950,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	06	Změnový list č.5 - méněpráce
R:	0603	Méněpráce vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Armatury	-16 872,00			
1	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatická Heimeier hlavice K 6000-00	kus	-18,00000	478,00	-8 604,00
2	734221602RT3	Ventily termostat.bez hlavice přímé, G 1/2 Heimeier	kus	-12,00000	689,00	-8 268,00
Díl: 735		Otopná tělesa	-143 976,00			
3	735151770R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 21, v. 600 mm, dl. 1600 mm	kus	-6,00000	11 550,00	-69 300,00
4	735159230R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1980 mm	kus	-6,00000	562,00	-3 372,00
5	735171374R00	Těleso trubkové Koralux Rondo Classic-M KRCM, v. 1820 mm, dl. 600 mm	kus	-12,00000	5 320,00	-63 840,00
6	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	-12,00000	622,00	-7 464,00
Celkem						-160 848,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	04	Změnový list č.4
R:	07	Úprava ostění u vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				7 000,00
1	OST01	Úprava ostění vstupních dveří fasádní barvou <i>Dodávka a montáž penetrace a omítkoviny dle dodaného vzorníku. Olepování a zakrývání ploch a hran</i>	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
2	OST02	Zasekání a zapravení chráničky do ostění dveří (cca 1 mb chráničky)	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem						7 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	04	Změnový list č.4
R:	06	Podlepení nadpraží oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				6 690,04
1	347011001R00	Předstěna SDK, lepená, 1x opl., tl. 25mm, RB 12,5 mm	m2	11,39700	587,00	6 690,04

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

úprava nadpraží oken : 1,12*0,5*11	6,16000
0,84*0,3*2	0,50400
0,83*0,3*3	0,74700
1,12*0,3	0,33600
0,83*0,5*2	0,83000
1,14*0,5*2	1,14000
1,12*0,5*3	1,68000

Celkem	6 690,04
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	04	Změnový list č.4
R:	05	Rozvaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				1 616,90
1	210800627RT1	Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CYA 10	m	23,00000	70,30	1 616,90
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				29 837,00
2	650141411R00	Ukončení vodiče dutinkou / okem do 2,5 mm2	kus	22,00000	53,00	1 166,00
3	M6501	LSN 32B/3	kus	1,00000	1 365,00	1 365,00
4	M6502	svodič přepětí 3+N+PE	ks	1,00000	4 621,00	4 621,00
5	M6503	jistič LSN 16A/1 400 v	ks	2,00000	359,00	718,00
6	M6507	Proudový chránič 25A/400v	ks	5,00000	1 313,00	6 565,00
7	M6508	jistič LSN 16A/1 230 v	ks	11,00000	672,00	7 392,00
8	M6509	jistič LSN 10A/1 230 v	ks	1,00000	378,00	378,00
9	M6510	Rozvaděč OEZ 124 MD	ks	1,00000	7 632,00	7 632,00
Celkem						31 453,90

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	04	Změnový list č.4
R:	04	Zabetonování vstupu do sklepa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 017,35
1	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	1,20900	4 150,00	5 017,35
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 1,3*0,93*1		1,20900		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 710,82
2	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	3,05273	888,00	2 710,82
Celkem						7 728,17

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	04	Změnový list č.4
R:	02	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				7 408,00
1	M2401	Předizolované potrubí 20 mm, AL polepem	m2	7,00000	754,00	5 278,00
2	M2402	Spojovací materiál	kg	3,00000	450,00	1 350,00
3	M2403	Doprava	km	60,00000	13,00	780,00

Celkem						7 408,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	04	Změnový list č.4
R:	03	Rozvody - k nově umístěné kotelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 650,00
1	722004	Montáž tepelné izolace	m	75,00000	20,00	1 500,00
2	72201	Tepelná izolace Tubolit na studené vodě DN 22 - 6mm	m	25,00000	29,00	725,00
3	72202	Tepelná izolace Tubolit na studené vodě DN 32 - 13mm	m	25,00000	39,00	975,00
4	72203	Tepelná izolace Tubolit na teplé vodě DN 32 - 30mm	m	25,00000	39,00	975,00
5	72217-4310	Potrubí z PPR 20x3,4	m	25,00000	23,00	575,00

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

6	72217-4312	Potrubí z PPR 32x5,4	m	50,00000	38,00	1 900,00
Díl: 732		Strojovny				13 052,00
7	722151114R00	Potrubí nerez vlnovec 3/4" x 500 ZTI + UT	ks	13,00000	1 004,00	13 052,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Díl: 734		Armatury				6 853,00
8	734235123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	7,00000	706,00	4 942,00
9	734261215R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1	ks	7,00000	273,00	1 911,00

Celkem						26 555,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	03	Změnový list č.3
R:	0310	Vysekání a zapravení drážek - Vodotopo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						9 930,50
1	612403386RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS zdicí maltou	m	21,60000	242,50	5 238,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,90000		19,90000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,70000		1,70000		
2	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	6,30000	302,50	1 905,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,30000		6,30000		
3	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,10000	392,50	2 786,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,10000		7,10000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 302,55
4	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	1,70000	157,00	266,90
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		m.č.112 : 1,7		1,70000		
5	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	6,30000	194,00	1 222,20
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		m.č.116 : 4,7		4,70000		
		m.č.117 : 1,6		1,60000		
6	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	19,90000	176,00	3 502,40
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		m.č.104 : 13+6,3		19,30000		
		m.č.112 : 0,6		0,60000		
7	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	7,10000	325,50	2 311,05
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		m.č. 105 : 1,5		1,50000		
		m.č. 118 : 2		2,00000		
		m.č. 104 : 3,6		3,60000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						697,41
8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,78537	888,00	697,41
Celkem						17 930,46

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	03	Změnový list č.3
R:	0309	Schodovky na stupnice schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				12 974,00
1	59761008R	Schodovka RAKO EXTRA 300 x 600 x 10 mm povrch hladký matný	kus	26,00000	499,00	12 974,00
		sch. stupně : 6*2		12,00000		
		7*2		14,00000		

Celkem	12 974,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	03	Změnový list č.3
R:	0304	Stavební práce 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				805,34
1	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*1,97	m2	1,57600	511,00	805,34
				1,57600		

Celkem						805,34
---------------	--	--	--	--	--	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	03	Změnový list č.3
R:	0302	Ukončovací lišty k obkladům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				11 990,00
1	781491001R00	Montáž lišt k obkladům <i>včetně dodávky lišty</i>	m	-175,00000	55,00	-9 625,00
2	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm 60*1,1	m	66,00000	327,50	21 615,00
				66,00000		

Celkem	11 990,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	03	Změnový list č.3
R:	0301	Stavební úpravy v místnosti č.101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 899,75
1	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívo šířky 500 mm	kus	2,00000	203,50	407,00
2	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18 (1,8*21,9)/1000	t	0,03942	47 770,00	1 883,09
				0,03942		
3	346244381RT2	Pientování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 1,8*0,2	m2	0,36000	1 427,00	513,72
				0,36000		
4	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm 0,52*2,4*2	m2	2,49600	1 641,00	4 095,94
				2,49600		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				284,40
5	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC 1,8*0,4	m2	0,72000	395,00	284,40
				0,72000		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				660,00
6	973100020RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm	kus	2,00000	330,00	660,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				996,91
7	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,89169	1 118,00	996,91
Celkem						8 841,06

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	02	Změnový list č.2
R:	0207	Změna podlah v m.č.117

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				10 382,98
1	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm	m2	5,07000	125,00	633,75
2	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	5,07000	9,00	45,63
3	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,07000	29,00	147,03
4	771130112R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm	m	8,43200	150,00	1 264,80
				2,707+2,925+1,8+1,8-0,8		
				8,43200		
5	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	5,70000	802,00	4 571,40
6	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	5,07000	15,00	76,05
7	FINEZA-RAW	Dlažba tmavě šedá (fineza raw) 30x60 cm	m2	6,08400	599,00	3 644,32
				5,07*1,2		
				6,08400		
Díl: 776		Podlahy povlakové				-7 989,81
8	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak,podlahy	m2	-5,07000	3,00	-15,21
9	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) <i>včetně vytažení soklíků</i>	m2	-5,07000	280,00	-1 419,60
10	776998994VD	Příplatek za provedení povlakových podlah ze vzorů dle návrhu architekta	m2	-5,07000	150,00	-760,50
11	28410113R	Marmoleum z přírodních materiálů tl. 4,0 mm, š.2 m dl.30 m	m2	-5,57700	1 039,00	-5 794,50
				-5,07*1,1		
				-5,57700		
Celkem						2 393,17

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	02	Změnový list č.2
R:	0204	Elektroinstalace - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				297,60
1	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	0,12000	2 480,00	297,60
Díl: M21		Elektromontáže				554,40
2	210010002RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Monoflex 1420	m	4,00000	56,40	225,60
		Schodiště-kotelna : 4		4,00000		
3	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Super Monoflex 1232	m	4,00000	82,20	328,80
		Schodiště-kotelna : 4		4,00000		
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				19 806,00
4	650125643RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 volně včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2	m	60,00000	69,90	4 194,00
		60		60,00000		
5	650125765RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 volně včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2	m	60,00000	119,00	7 140,00
6	650125767RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 volně včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	60,00000	141,20	8 472,00
		60		60,00000		
Celkem						20 658,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	02	Změnový list č.2
R:	0204	obklady - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-95 404,90
1	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	-77,83000	650,00	-50 589,50
2	597642032R	Dlažba Taurus Granit reliéfní 300 x 300 x 9 mm Rio Negro	m2	-91,46000	490,00	-44 815,40
Díl: 781		Obklady keramické				-205 751,40
3	781475116R00	Provedení keramického obkladu vnitřních stěn do tmele, do 300 x 300 mm	m2	-174,66000	650,00	-113 529,00
4	597813728R	Obkládačka 20x40 nebo 30x30 světle šedá mat	m2	-192,13000	480,00	-92 222,40
Celkem						-301 156,30

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	02	Změnový list č.2
R:	0202	Stavební úpravy 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				174,56
1	311271170R00	Dozdívky z tvárníc plynosilikátových tl. 300 mm	m2	0,08100	2 155,00	174,56
		Dozdění schodu u dveří na terasu : 1,1*0,2*0,18		0,03960		
		1,15*0,2*0,18		0,04140		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				40 077,71
2	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	1 381,99000	29,00	40 077,71
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				258,71
3	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	2,25000	66,80	150,30
		1,1+1,15		2,25000		
4	28350250R	Lišta omítková rohová plast Sto tkanina 100 x 100 mm	m	2,47500	43,80	108,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,25000*1,1		2,47500		
Celkem						40 510,98

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	01	Změnový list č.1
R:	0106	Bourací práce v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 638,00
1	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	17,80000	710,00	12 638,00
		řezání mazanin pro výkop kanalizace : (7,3+1,2+1,1+2,4+5,8)		17,80000		

Celkem	12 638,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	01	Změnový list č.1
R:	0105	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				12 522,00
1	210010002RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Monoflex 1420 3*60	m	180,00000	56,40	10 152,00
				180,00000		
2	210800606RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm ² uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6	m	60,00000	39,50	2 370,00
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				33 645,00
3	650010616RT2	Montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, ulož. pevné včetně dodávky Monoflex 1450	m	110,00000	112,50	12 375,00
4	650125211RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm ² do trubky včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 1,5 mm ²	m	60,00000	70,00	4 200,00
5	650125219RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm ² do trubky včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm ²	m	60,00000	284,50	17 070,00
Celkem						46 167,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	01	Změnový list č. 1
R:	0104	Izolace v podlahách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		izolace tepelné				7 896,67
1	713121111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	-239,29000	40,00	-9 571,60

m.č.101 : -10,6	-10,60000
m.č.102 : -4,74	-4,74000
m.č.103 : -34,4	-34,40000
m.č.104 : -11,22	-11,22000
m.č.105 : -3,11	-3,11000
m.č.106 : -1,55	-1,55000
m.č.107 : -10,24	-10,24000
m.č.108 : -6,07	-6,07000
m.č.109 : -74,89	-74,89000
m.č.110 : -63,82	-63,82000
m.č.114 : -11,35	-11,35000
m.č.118 : -1,81	-1,81000
m.č.119 : -5,49	-5,49000

2	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé materiál ve specifikaci	m2	239,29000	95,40	22 828,27
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

m.č.101 : 10,6	10,60000
m.č.102 : 4,74	4,74000
m.č.103 : 34,4	34,40000
m.č.104 : 11,22	11,22000
m.č.105 : 3,11	3,11000
m.č.106 : 1,55	1,55000
m.č.107 : 10,24	10,24000
m.č.108 : 6,07	6,07000
m.č.109 : 74,89	74,89000
m.č.110 : 63,82	63,82000
m.č.114 : 11,35	11,35000
m.č.118 : 1,81	1,81000
m.č.119 : 5,49	5,49000

3	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	-2,00000	2 680,00	-5 360,00
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

Celkem						7 896,67
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	01	Změnový list č.1
R:	0103	Fabiony k izolacím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						29 012,72
1	319211331R00	Fabion z malty v koutu o poloměr 25 mm	m	214,11600	135,50	29 012,72
		m.č.101 : 2,92+0,15+0,15+1,76+0,52+0,52+0,12+0,52+0,12+0,9+0, 1+1,95+2,31+1,95+0,81-0,9-0,8		13,10000		
		m.č.102 : 2,05+2,05+2,31+2,31-0,8		7,92000		
		m.č.103 : 2,86+1,76+0,52+0,52+0,52+4,3+2,95+5,32+2,95+2,46+4, 3+0,84+0,52+0,84+1,76-(0,9*3)		29,72000		
		m.č.104 : 1,43+0,53+0,53+5,94+0,37+1+0,5+0,5+1+0,37		12,17000		
		m.č.105 : 1,69+1,69+1,72+1,72-0,8		6,02000		
		m.č.106 : 0,9+0,9+1,72+0,82		4,34000		
		m.č.107 : 2,9+2,9+4,03		9,83000		
		m.č.108 : 1,76+0,41+1,87+1,76-0,9		4,90000		
		m.č.109 : 7,16+10,24+10,24+(7,16-3,5)+0,655+0,655		32,61000		
		m.č.110 : 8,83+8,83+1,77+5,235+1,39+1,39+0,65-(0,8*2)- 1,04		25,45500		
		m.č.111 : 1,92+1,92+1,76+1,6-(0,8*2)-(0,9+0,6)		4,10000		
		m.č.112 : 0,9+0,9+1,16+1,16		4,12000		
		m.č.113 : 0,9+0,9+1,16+1,16		4,12000		
		m.č.114 : 0,36+0,36+3,9+3,9+2,85+2,85-0,8		13,42000		
		m.č.115 : 2,16+0,5+2,18+0,93+0,35		6,12000		
		m.č.116 : 3,3+0,15+1,48+2,135+0,295+0,7+0,8+2,98+2,707+1,95- 0,88-0,9		14,71700		
		m.č.117 : 2,925+1,8+1,8+2,925-0,7		8,75000		
		m.č.118 : 1,867+0,58+1,897		4,34400		
		m.č.119 : 1,76+1,76+3,27+3,27-0,8-0,9		8,36000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						68,45
2	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,07708	888,00	68,45

Celkem	29 081,17
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	01	Změnový list č.1
R:	0102	Jádrové vrtání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 451,40
1	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm Zdivo : 0,1*18 Strop : 0,34*8	m	4,52000 1,80000 2,72000	2 390,00	10 802,80
2	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm Zdivo : 0,3*5 0,2 Strop : 0,34*5	m	3,40000 1,50000 0,20000 1,70000	2 525,00	8 585,00
3	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm Strop : 0,34*6	m	2,04000 2,04000	2 810,00	5 732,40
4	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm Strop : 0,34*4	m	1,36000 1,36000	3 920,00	5 331,20
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 490,00
5	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	4,00000	372,50	1 490,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				670,75
6	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 0,20964*15	t	3,14460 3,14460	25,00	78,62
7	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	0,13176	180,00	23,72
8	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	0,13176	387,00	50,99
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,13176	350,00	46,12
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,13176	330,00	43,48
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,13176	35,00	4,61
12	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,13176	320,00	42,16
13	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,13176	2 880,00	379,47
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,13176	12,00	1,58
Celkem						32 612,15

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	02	Změnový list č.2
R:	0205	Obklady - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				129 236,42
1	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	78,80000	9,00	709,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 78,80000		78,80000
2	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	78,80000	802,00	63 197,60
				m.č.101 : 11		11,00000
				m.č.102 : 5		5,00000
				m.č.115 : 8,1		8,10000
				m.č.116 : 18,1		18,10000
				m.č.118 : 2		2,00000
				m.č.104+107 : 23,5		23,50000
				m.č.105 : 4,6		4,60000
				m.č.108 : 6,5		6,50000
3	DAKSE587	Dlažba tmavě šedá 30x60 cm	m2	60,00298	785,00	47 102,34
				m.č.101 : 11*1,2		13,20000
				m.č.102 : 5*1,2		6,00000
				m.č.115 : 8,1*1,2		9,72000
				m.č.116 : 18,1*1,2		21,72000
				m.č.118 : 2*1,2		2,40000
				sch. stupně : 6*0,178*0,86*1,2		1,10218
				6*0,275*0,86*1,2		1,70280
				7*0,17*1,1*1,2		1,57080
				7*0,28*1,1*1,2		2,58720
4	MULTI-TAHITI	Dlažba bílá Multi-Tahiti 30x60 cm	m2	41,52000	439,00	18 227,28
				m.č.104+107 : 23,5*1,2		28,20000
				m.č.105 : 4,6*1,2		5,52000
				m.č.108 : 6,5*1,2		7,80000
Díl: 781		Obklady keramické				235 737,86
5	781475118R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 450 x 450 mm	m2	40,50000	863,00	34 951,50
				m.č.104 : 40,5		40,50000
6	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 300 x 600 mm	m2	73,30000	917,00	67 216,10
				m.č.113 : 9,8		9,80000
				m.č.112 : 8		8,00000
				m.č.105 : 16,5		16,50000
				m.č.115 :		
				m.č.116 : 27,3		27,30000
				m.č.118 : 11,7		11,70000
7	RAKOPLAY	Obklad RAKO Play bílá lesk 20x40 cm	m2	48,60000	978,30	47 545,38
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 40,50000*1,2		48,60000
8	SPECTRA	Obklad RAKO Spectra červenohnědá 30x60 cm	m2	87,96000	978,00	86 024,88
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 73,30000*1,2		87,96000
Celkem						364 974,28

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	02	Změnový list č.2
R:	0205	Obklady - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	02	Změnový list č.2
R:	0206	Nové okna a dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 055,21
1	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm	kus	6,00000	203,50	1 221,00
2	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18	t	0,14016	47 770,00	6 695,44
		(1*4*21,9)/1000		0,08760		
		(1,2*2*21,9)/1000		0,05256		
3	319201319R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm	m2	2,01600	595,00	1 199,52
		ostění dveří : 0,48*2,1*2		2,01600		
4	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem	m2	1,62500	578,00	939,25
		1,25*0,25*2		0,62500		
		1*0,25*2*2		1,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 810,75
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,52960	870,00	4 810,75
		(0,9+2,1+2,1)*0,48		2,44800		
		(0,87+1,17+1,17)*0,48*2		3,08160		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 302,85
6	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,39000	7 645,00	2 981,55
		1,25*0,48*0,25		0,15000		
		1*0,48*0,25*2		0,24000		
7	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	1,92000	458,00	879,36
		0,48*2*2		1,92000		
8	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000	13,80	27,60
9	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	23,00	23,00
10	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	2,03580	336,00	684,03
		0,87*1,17*2		2,03580		
11	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2	1,47000	281,50	413,81
		0,7*2,1		1,47000		
12	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	6,50000	199,00	1 293,50
		(1,25+1+1)*2		6,50000		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 980,00
13	973100020RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm	kus	6,00000	330,00	1 980,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				702,75
14	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,62858	1 118,00	702,75
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 488,40
15	764512260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm	m	1,80000	1 938,00	3 488,40
		0,9*2		1,80000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				45 905,84
16	766601213RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie PT folie šířky 70 mm; PP folie šířky 50 mm	m	14,16000	167,00	2 364,72
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.				
		(0,87+1,17)*2*2		8,16000		
		(0,9+2,1)*2		6,00000		
17	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	2,00000	1 520,00	3 040,00
18	766711021RT1	Montáž vstupních dveří s vypěněním na turbošrouby	m	6,00000	504,00	3 024,00
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.				

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	02	Změnový list č.2
R:	0206	Nové okna a dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,9+2,1+0,9+2,1		6,00000		
19	61100RR	Dveře vstupní plastové plně 900x2100. Bílá/bílá	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
20	61100R	Okno plastové otvíravé, bílá bílá 870x1170 mm, Ug = 1,1	ks	2,00000	5 944,00	11 888,00
21	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	453,16720	1,30	589,12
Díl: 799		Ostatní				9 000,00
22	799ZS	Úprava zateplovacího systému u nově zabudovaných dveří	soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 846,11
23	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,38297	180,00	428,93

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

24	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	2,38297	387,00	922,21
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,38297	350,00	834,04
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,38297	330,00	786,38
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,38297	35,00	83,40
28	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,38297	320,00	762,55
29	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,38297	12,00	28,60

Celkem	86 091,91
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	01	Změnový list č.1
R:	0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	41 392,38			
1	311271170R00	Dozdívky z tvárníc plynosilikátových tl. 300 mm	m2	0,87500	2 155,00	1 885,63
		Dozdívka nad ocel. zárubněmi : 1*0,13*5		0,65000		
		0,9*0,1*2		0,18000		
		0,9*0,05		0,04500		
2	311231114R00	Zdívko nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa	m3	1,46162	6 535,00	9 551,69
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Dozdívka po vybouraném komínu : 1,173*3,5*0,48-(0,835*1,27*0,48)		1,46162		
3	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívko šířky 500 mm	kus	18,00000	203,50	3 663,00
4	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm	m2	21,30200	595,00	12 674,69
		Vyrovnání ostění vnitřních otvorů :				
		m.č.101 : 2,4*0,52*2		2,49600		
		2,4*0,52*2		2,49600		
		m.č.103 : 2,4*0,52*2		2,49600		
		m.č.109 : 2,4*0,655*2		3,14400		
		m.č.108 : 0,5*2,1*2		2,10000		
		0,37*2,1*2		1,55400		
		1*2,5*2		5,00000		
		m.č.116 : 0,48*2,1*2		2,01600		
5	342241162R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm	m2	9,68600	1 055,00	10 218,73
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		m.č.105, 106 a 107 : 2,9*3,34		9,68600		
6	346481111R00	Zapletování rýh, nosníků rabicovým pletivem	m2	5,88000	578,00	3 398,64
		Doplnění stropu po vybour. příčkách : (4,8+2+3+3+7+4,3+5,3)*0,2		5,88000		
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	4 876,20			
7	347016223R00	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace	m2	4,20000	1 161,00	4 876,20
		Včetně:				
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr				
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu				
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.				
		m.č.118 : 1,2*3,5		4,20000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	30 078,20			
8	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	261,59500	66,80	17 474,55
		m.č.101 : 2,4*6		14,40000		
		1,5*2		3,00000		
		1,525*2		3,05000		
		1,12+2,1		3,22000		
		m.č.102 : 1,12+2,1		3,22000		
		m.č.103 : 2,4*4		9,60000		
		1,5*2		3,00000		
		3,28		3,28000		
		1,12*2		2,24000		

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	01	Změnový list č.1
R:	0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,1*4		8,40000		
		1,05+2,1+2,1		5,25000		
		m.č.104 : 1,14		1,14000		
		2,1*2		4,20000		
		3,28*5		16,40000		
		2,1*4		8,40000		
		1,46*2		2,92000		
		m.č.105 : 0,8+1,3+0,8+1,3		4,20000		
		m.č.106 : 0,83+1,19+1,19		3,21000		
		m.č.107 : 0,83+1,19+1,19		3,21000		
		m.č.108 : 1,46*2		2,92000		
		2,1*2		4,20000		
		1,1+2,1+2,1		5,30000		
		m.č.109 : 3,5*2		7,00000		
		2,4*4		9,60000		
		1,12*7		7,84000		
		2,1*14		29,40000		
		m.č.110 : 3,5		3,50000		
		1,04+2,35+2,35		5,74000		
		1,2*2		2,40000		
		2,1*4		8,40000		
		1,12+3,02+3,02		7,16000		
		0,835+0,835+1,27		2,94000		
		m.č.111 : 1+2,1+2,1		5,20000		
		m.č.114 : 0,9+2,1+2,1		5,10000		
		1,12+2,1+2,1		5,32000		
		m.č.115 : 3,5+2,1+2,1+1,5		9,20000		
		m.č.116 : 1+2,1+2,1		5,20000		
		3,5*3		10,50000		
		0,83+1,19+1,19		3,21000		
		0,835+1,27+1,27		3,37500		
		m.č.117 : 0,83*2		1,66000		
		1,19*4		4,76000		
		m.č.118 : 0,84+1,19+2,1		4,13000		
		m.č.119 : 1+2,1+2,1		5,20000		
9	28350250R	Lišta omítková rohová plast Sto tkanina 100 x 100 mm	m	287,75450	43,80	12 603,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 261,59500*1,1		287,75450		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				337,57
10	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	1,81000	186,50	337,57
		m.č.118 : 1,81		1,81000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 105,28
11	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	6,87531	888,00	6 105,28
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 911,00
12	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	5,88000	325,00	1 911,00

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	01	Změnový list č. 1
R:	0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Doplnění stropu po vybour. příčkách : (4,8+2+3+3+7+4,3+5,3)*0,2		5,88000		

Celkem	84 700,63
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	06	Změnový list č.5 - méněpráce
R:	0601	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů						-7 200,00
1	388381132R00	Kanály ze železobetonu volné 600 x 750 mm	m	-2,00000	3 600,00	-7 200,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-733,20
2	762215812R00	Demontáž schodiště žebříkového š. do 1 m z fošen	m	-3,90000	188,00	-733,20
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-144 893,15
3	762085151R00	Hoblování řeziva strojní	m3	-3,80000	2 222,00	-8 443,60
4	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2	m	-18,00000	124,00	-2 232,00
5	762112120R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2	m	-27,00000	159,00	-4 293,00
6	762112120R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2	m	-35,00000	159,00	-5 565,00
7	762137111R00	Montáž bednění stěn z tyčoviny odkor., na sraz	m2	-15,70300	170,00	-2 669,51
8	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	-3,80000	1 250,00	-4 750,00
9	762211140R00	Montáž schodiště přímočarého bez podst. š.do 1,5 m	m	-5,00000	410,00	-2 050,00
10	762211240R00	Montáž schodiště přímočarého s podstup. š.do 1,5 m	m	-10,50000	480,00	-5 040,00
11	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	-178,50000	350,00	-62 475,00
12	762523108R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	-24,96000	160,00	-3 993,60
13	762812931RT3	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 0,25 m2 prkna tl. 24 mm	m2	-2,74000	1 499,00	-4 107,26
14	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-3,06563	1 499,00	-4 595,38
15	605111111R	Řezivo boční omítané SM/BO jakost I tl. 23 mm, š. 80 - 160 mm, 4 - 6 m	m3	-4,10400	8 450,00	-34 678,80
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						-210 068,20
16	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	-1,00000	1 999,00	-1 999,00
17	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	-1,00000	250,00	-250,00
18	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-21,00000	150,00	-3 150,00
19	766855001VD	Skleněná výplň otvoru s bezp. sklem d+m T17	m2	-9,26900	4 800,00	-44 491,20
20	766899901VD	Dřevěné schodiště včetně madla d+m T15	kus	-1,00000	75 400,00	-75 400,00
21	766899903VD	Interiérové dveře dřevěné atypické včetně zárubně d+m T16	m2	-1,40000	17 210,00	-24 094,00
22	766998206VD	Plechový regál kotvený ke stěně - 900*600*1800 - d+m T26	kus	-8,00000	3 250,00	-26 000,00
23	54914630R	Dveřní kování vnitřních dveří klíč Cr vložka FAB	kus	-1,00000	750,00	-750,00
24	61187116R	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-3,00000	155,00	-465,00
25	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-1,00000	189,00	-189,00
26	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-11,00000	240,00	-2 640,00
27	61187176R	Prah dubový dl. 900 mm, š. 100 mm, tl. 20 mm	kus	-6,00000	290,00	-1 740,00
28	61250024R	Schody skládací dřevěné LUX EI 15 1200 x 700 mm	kus	-1,00000	28 900,00	-28 900,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-36 000,00
29	767339255VD	Sanitární příčka dělicí mezi WC 1NP d+m Z6	m2	-8,00000	4 500,00	-36 000,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-3 388,00
30	771577111R00	Hrana schodů z hliníkového profilu	m	-15,40000	220,00	-3 388,00
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene						-19 469,12
31	782631323R00	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 2,5 a 3 cm	m2	-8,96000	888,00	-7 956,48
32	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	-1,15437	555,00	-640,68

Položkový rozpočet

S:	20240017	Rekonstrukce mateřské školy Karolín
O:	06	Změnový list č.5 - méněpráce
R:	0601	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	58387165R	Obklad parapetů leštěný mramor tl. 20 mm	m2	-9,06752	1 199,00	-10 871,96
Díl: 783		Nátěry				-14 030,38
34	783726500R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Tollens 2x lak	m2	-139,51000	88,00	-12 276,88
35	783620010RAB	Nátěr truhlářských výrobků syntetický dvojnásobný krycí+2x tmelení+1x email	m2	-5,01000	350,00	-1 753,50
Díl: 786		Čalounické úpravy				-193 603,20
36	786681003R00	Montáž skládacích stěn Variant nad 7 m2	m2	-48,16000	520,00	-25 043,20
37	611995998VD	Posuvná mobilní příčka 3,5*7,16m do m.č. 109	m2	-25,06000	3 500,00	-87 710,00
38	611995998VD.	Posuvná mobilní příčka 3,5*6,5m do m. č. 110	m2	-23,10000	3 500,00	-80 850,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-155 954,02
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-312,53310	499,00	-155 954,02
Celkem						-785 339,27

Poznámky uchazeče k zadání