

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Obec Karolín**
IČO: 00380865
DIČ: neplátce DPH
se sídlem Karolín 4, 768 21 Kvasice
zastoupen starostou Martinem Ondrou
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**
IČO: 03199339
DIČ: CZ03199339
sídlo Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spis C 33851
zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem
- dále jen zhotovitel -

Tímto dodatkem se mění:

III.

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo byla dohodnuta ve výši

Původní cena díla bez DPH	4.791.035,51 Kč
Změny	251.757,68 Kč
Méněpráce – publicita projektu	- 8.000,00 Kč
Méněpráce – trativody – splašková kanalizace	- 32.907,66 Kč
Celkem cena díla bez DPH	5.001.885,53 Kč
DPH 21%	1.050.395,96 Kč
Celkem cena díla s DPH	6.052.281,49 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 13.2. Tento dodatek nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Obec Karolín a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

13.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem Obce Karolín dne 28.08.2023.

13.4. Příloha: Rozpočet změn stavby

13.5. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Karolíně dne: 18.9.2023

Za objednatele :



.....
Martin Ondra
starosta obce Karolín

Za zhotovitele :



.....
Ing. Andrej Peňák
jednatel AVJ-STAVBY s.r.o.