



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obec Karolín

se sídlem: Karolín 4, 768 21 Kvasice

IČO: 00380865

Zastoupena: Martinem Ondrou, starostou

Zástupce ve věcech technických: Martin Ondra, starosta

DIČ: neplátce DPH

Bankovní účet: 1483122399/0800

Tel.: +420 728 423 890

email: starosta@obeckarolin.cz

(dále také jen "**objednatel**")

a

HALATS s.r.o.

se sídlem Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou

zastoupená SERHIY HALATS, jednatel zástupce

ve věcech technických: Rostislav Huvar

IČO: 08047464

DIČ: CZ08047464

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 111619

Bankovní spojení¹ : banka, č. ú.: 115-8935340277/0100

Tel.: 776 208 751

e-mail: stavby@halats.cz

(dále také jen "**zhotovitel**")

uzavírají tento

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dne 8.7.2024 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Preambule

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla dle uzavřené smlouvy o dílo bylo zjištěno, že vznikla potřeba změnit a aktualizovat část projektové dokumentace, dle které se realizuje dílo. Na základě této změny projektové dokumentace zhotovitel musel změnit technologické postupy a vznikl požadavek na rozšíření předmětu díla o vícepráce. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě o dílo, přičemž



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

jsou nezbytné pro dokončení díla. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.7.2024, a to v následujícím znění.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je na základě dohody smluvních stran zejména změna termínu plnění.
2. Původní odst. 4 článku IV. nově zní:

Ukončení provádění díla:

Stavební práce v 1.NP	nejpozději do 17.11.2024.
Montáž nábytku v 1. NP	nejpozději do 27.11.2024.
Stavební práce v 1.PP	nejpozději do 30.11.2024
Drobné dokončovací práce v 1.PP.....	nejpozději do 15.12.2024

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti tímto dodatkem č. 1 neupravená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotovení, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden poskytovatel.
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.

V Karolíně dne 10.10.2024
objednatel



OBEC KAROLÍN
Karolín 4
768 21 Kvasice
IČO: 00350693

Martín Ondra
starosta

V Karolíně dne 10.10.2024
zhotovitel

HALATS s.r.o.
stavební práce
IČO: 08047464, DIČ: CZ08047464
tel.: 776 208 751

SERHIY HALATS
jednatel