

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. E/10/2024 uzavřené dne 14.5.2024 smluvními stranami:

Článek I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.**
se sídlem: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
zastoupená:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Kutým, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Petrem Šimkem, vedoucím stavebního střediska
Ladislavem Váňou, výrobním náměstkem
IČ: 26908298
DIČ: CZ26908298
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 86-2246480277/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

Objednatel: **Obec Karolín**
se sídlem: Karolín 4, 767 21 Kvasice
zastoupená:
ve věcech smluvních: Martinem Ondrou, starostou obce
ve věcech technických: Martinem Ondrou, starostou obce
IČ: 00380865
bankovní spojení: 1483122399/0800
Neplátce DPH

II.

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:

Čl. IV. Doba a místo plnění, bod 4. na základě dohody obou smluvních stran se prodlužuje termín realizace a dosavadní text se ruší a nahrazuje:

1. 4. Ukončení provádění díla: do 31.10.2024

Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc) a v kvalitě dle norem a TP, které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

Čl. V. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla podle čl. IV smlouvy zůstává stejná

Cena celková bez DPH:

6.453.231,20 Kč

(slovy: šestmilionůčtyřístapadesáttřítisícdvěstětřicetjedna, 20 Kč)

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Kroměříži dne 9.9.2024



OBEC KAROLÍN
Karolín 4
768 21 Kvasice
IČO 00380865

objednatel
Martin Ondra
starosta obce



Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž • tel.: 573 503 711
IČO: 26908298 • DIČ: CZ26908298

zhotovitel
Ing. Vladimír Kutý
jednatel společnosti